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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Алтайский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Степаненко И.Б. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Говорухина С.П.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Алтайского края

Синицына Г.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра образования и науки Алтайского края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей

и сферы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае"

государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие общего образования в Алтайском

крае" государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

68,0000 2018

0,0000 73,0000 74,0000 76,0000 75,3000 77,4000 78,2100

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельностью

национального

проекта

«Образование

»

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Система

управления

проектной

деятельностью

национального

проекта

«Образование

»

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

12,0800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельностью

национальног

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

о проекта

«Образование

»

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

19,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 10,0100 10,5600 10,9800

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельностью

национального

проекта

«Образование

»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

44,70

00

52,32

00

53,72

00

54,45

00

55,30

00

57,42

00

Процент 77,4000

73,00

00

68,00

00

64,00

00

58,07

00

57,81

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

20,00

00

15,13

00

Процент 37,0000

30,00

00

24,00

00

20,00

00

15,13

00

15,13

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

3,000

0

3,320

0

3,460

0

3,750

0

4,620

0

4,740

0

Процент 10,5600

9,330

0

8,010

0

6,400

0

6,400

0

5,660

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

9,0

200

11,

941

0

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -15,

320

0

18,

264

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

9,02 тыс. человек;

2022 год - не менее

11,941  тыс. детей;

2023 год - не менее

15,32  тыс. детей;

2024 год - не менее

18,264 тыс. детей.

1.2

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,9

220

Реализованы

мероприятия по

созданию новых

мест

в образовательных

организациях разли

чных типов для

реализации дополн

ительных

общеразвивающих

программ

всех направленнос

тей. К концу 2024

года будет создано

2,389 тыс. новых

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,9

220

2,3

890

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест для

реализации

мероприятия по

созданию новых

мест

в образовательных

организациях

региона.

1.3

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2019 году

внедрена и

функционирует

целевая модель

развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -1,0

000

-

-

1.4

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Единиц

а

- - - - -

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

по следующим

направлениям:

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

74,0000 2022

- -92,

000

0

110

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

ремонт

спортивных залов

и развитие

школьных

спортивных

клубов. К концу

2024 года

проведенные

мероприятия

позволят создать

условия для

занятий

физической

культурой и

спортом в не менее

чем 110

общеобразовательн

ых организациях

не менее 20 тыс.

детей

(нарастающим

итогом с 2019

года).

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализованы

мероприятия по

созданию центра

выявления,

Создание

(реорган

изация)

организа

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и

успех"

методическими

рекомендациями. К

концу 2024 года:

доля детей,

обучающихся в 5-

11-х классах,

вовлеченных в

мероприятия по

выявлению и

сопровождению

одаренных детей в

Алтайском крае

составит не менее

6%  обучающихся

по

образовательным

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам

основного и

среднего общего

образования; число

проведенных

региональных

мероприятий по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи,

включая

региональный этап

Всероссийской

олимпиады

школьников и

всероссийского

конкурса научно-

технологических

проектов, очные

отборочные туры в

образовательный

центр «Сириус» -

53 мероприятия;

число детей,

включенных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Государственный

информационный

ресурс о детях,

проявивших

выдающиеся

способности - 1210

человек.

1.6

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

830

0,0

830

К концу 2024 года

в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

примут участие не

менее 0,0996 млн

обучающихся

Алтайского края.

Участники

открытых онлайн-

уроков получат

разнообразную

уникальную

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

830

0,0

996

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информацию о

возможном

профессиональном

выборе и

самореализации.

1.7

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 19,

000

0

37,

000

0

56,

000

0

74,

000

0

 Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

развитию

школьных

спортивных

клубов. К концу

2022 года на

обновленной

материально-

технической базе в

не менее чем 74

общеобразовательн

ых организациях

(нарастающим

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

19,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом с 2019 года)

обучаются по

обновленным

программам по

предмету

«Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время

(значение

результата

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

конкурсного

отбора

Минпросвещения

России).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

11 316,140,00 0,000,00 5 735,40 22 727,445 675,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

11 316,140,00 0,000,00 5 735,40 22 727,445 675,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

11 316,140,00 0,000,00 5 735,40 22 727,445 675,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

33 919,7036 541,10 44 523,2044 985,10 0,00 159 969,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

33 919,7036 541,10 44 523,2044 985,10 0,00 159 969,100,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

33 919,7036 541,10 44 523,2044 985,10 0,00 159 969,100,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

33 919,7036 541,10 44 523,2044 985,10 0,00 159 969,100,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

33 919,7036 541,10 44 523,2044 985,10 0,00 159 969,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

33 919,7036 541,10 44 523,2044 985,10 0,00 159 969,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,00340 081,14 3 593,340,00 0,00 343 674,480,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00336 714,00 3 593,340,00 0,00 340 307,340,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00336 714,00 3 593,340,00 0,00 340 307,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,003 367,14 0,000,00 0,00 3 367,140,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

0,000,00 0,0011 595,50 0,00 11 595,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,0010 541,40 0,00 10 541,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,0010 541,40 0,00 10 541,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,001 054,10 0,00 1 054,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

1.5

0,000,00 0,000,00 39 589,30 74 630,3035 041,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 39 589,30 74 630,3035 041,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 39 589,30 74 630,3035 041,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 39 589,30 74 630,3035 041,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 39 589,30 74 630,3035 041,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 39 589,30 74 630,3035 041,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,0088 027,08 0,000,00 0,00 88 027,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0073 355,90 0,000,00 0,00 73 355,900,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0073 355,90 0,000,00 0,00 73 355,900,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,0014 671,18 0,000,00 0,00 14 671,180,00

Создан ключевой центр дополнительного

образования детей, реализующий

2.2

0,0012 693,96 0,000,00 0,00 12 693,960,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дополнительные общеобразовательные

программы, в организации,

осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в том

числе участвующей в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающей

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0010 578,30 0,000,00 0,00 10 578,300,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0010 578,30 0,000,00 0,00 10 578,300,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,002 115,66 0,000,00 0,00 2 115,660,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.3

0,0020 320,68 0,0020 096,40 0,00 40 417,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,0016 933,90 0,0016 746,40 0,00 33 680,300,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,0016 933,90 0,0016 746,40 0,00 33 680,300,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,003 386,78 0,003 350,00 0,00 6 736,780,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

76 677,00 497 663,96 48 116,54 45 235,84

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

40 716,90 45 324,70 753 734,94

72 272,90 45 235,84474 123,20 48 116,54 40 716,90 45 324,70 725 790,08

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

4 404,10 23 540,76 0,00 0,00 0,00 0,00 27 944,86
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00

5 675,90

5 675,905 675,905 675,905 675,901 800,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

35 041,00

35 041,0035 041,0035 041,0020 041,005 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00

40 716,90

40 716,9040 716,9040 716,9025 716,906 800,00
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7. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам,

соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ).

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

Мобильный технопарк для детей – мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка

«Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка «Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы

обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного

образования по соответствующим направленностям.

Проект «Билет в будущее» – мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций, проводимые

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения.

Ранняя профориентация – система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и

дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей

личности и потребностей экономики в кадрах).

Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда

«Талант и успех» – организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров

выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», обеспечивающие формирование благоприятной среды

для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ,

соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач,

актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе

регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей,

межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей),

обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное

межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение

качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом

различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих
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кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их

свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Реализованы мероприятия

по созданию новых мест

в образовательных

организациях различных

типов для

реализации дополнительны

х общеразвивающих

программ

всех направленностей. К

концу 2024 года будет

создано 2,389 тыс. новых

мест для реализации

мероприятия по созданию

новых мест

в образовательных

организациях региона.

Говорухина

С.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий

должностное лицо в составе

-

Синицына Г.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей", значение: 0.0000 регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

1.1.2

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Министерства образования

и науки Алтайского края в

адрес Федерального

оператора с проектом

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ

-

Синицына Г.В.

01.02.2022

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.3

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

-

Синицына Г.В.

01.03.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

Министерства образования

и науки Алтайского края

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.4

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

-

Синицына Г.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.5

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий план-

график создания новых

мест

-

Синицына Г.В.

10.03.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.6

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

Прочий тип документа

Извещения о проведении

-

Синицына Г.В.

17.03.2022

Взаимо

связь с

05 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания новых мест", значение:

0.0000

закупокиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

закупок

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры

-

Синицына Г.В.

01.05.2022

01 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Синицына Г.В.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.9

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

Исходящее письмо Письмо

о результатах мониторинга

-

Синицына Г.В.

20.08.2022

01 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

работы по приведению

площадок, заполненные

Excel-формы по формам,

установленным

Федеральным оператором

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.08.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Синицына Г.В.

30.09.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.12

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Синицына Г.В.

30.09.2022

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии,

по форме, установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000, Единица

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

-

Синицына Г.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей

и

отсутст

вует

е»

1.1.15

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

01.02.2023

06 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.16

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий план-

график создания новых

мест

-

Синицына Г.В.

01.02.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Синицына Г.В.

28.02.2023

07 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.18

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

Министерства образования

и науки Алтайского края

-

Синицына Г.В.

01.03.2023

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

-

Синицына Г.В.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждающий перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Синицына Г.В.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Синицына Г.В.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Синицына Г.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Синицына Г.В.

01.05.2023

12 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Синицына Г.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностейвует

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Синицына Г.В.

15.08.2023

13 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

проведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.27

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

о результатах мониторинга

работы по приведению

площадок, заполненные

Excel-формы по формам,

установленным

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.08.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

е»

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Синицына Г.В.

31.08.2023

15 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.29

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Синицына Г.В.

30.09.2023

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

-

Синицына Г.В.

31.10.2023

17 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

го проекта

«Образовани

е»

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии,

по форме, установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.12.2023

18 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.34

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

01.02.2024

06 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей", значение: 0.0000, Единица

1.1.35

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий план-

график создания новых

мест

-

Синицына Г.В.

01.02.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Синицына Г.В.

28.02.2024

07 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.37

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

-

Синицына Г.В.

01.03.2024

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

Министерства образования

и науки Алтайского края

го проекта

«Образовани

е»

1.1.38

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

-

Синицына Г.В.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Синицына Г.В.

17.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.40

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Синицына Г.В.

17.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Синицына Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.42

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Синицына Г.В.

01.05.2024

13 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Синицына Г.В.

30.06.2024

Взаимо 03 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.44

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Синицына Г.В.

15.08.2024

14 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.08.2024

18 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.46

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

о результатах мониторинга

работы по приведению

площадок, заполненные

Excel-формы по формам,

установленным

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.08.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.47

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Синицына Г.В.

31.08.2024

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.48

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Синицына Г.В.

30.09.2024

12 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образовани

е»

1.1.49

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Синицына Г.В.

31.10.2024

18 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии,

по форме, установленной

Федеральным оператором

-

Синицына Г.В.

20.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.51

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

К концу 2024 года в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, примут

участие не менее 0,0996 млн

обучающихся Алтайского

края. Участники открытых

онлайн-уроков получат

разнообразную уникальную

информацию о возможном

профессиональном выборе

и самореализации.

Говорухина

С.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

участии обучающихся в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

-

Костенко М.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства образования

и науки Алтайского края в

муниципальные органы

управления образованием с

планом открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Костенко М.А.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

участии обучающихся в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

-

Костенко М.А.

31.12.2020

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на раннюю

профориентацию

1.2.4

Контрольная точка "Участие в не

менее одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства образования

и науки Алтайского края в

муниципальные органы

управления образованием

Алтайского края

-

Костенко М.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет о проведении

онлайн-уроков

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

Отчет о проведении

онлайн-уроков

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

09 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на раннюю

профориентацию"

1.2.7

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о проведении

онлайн-уроков

-

Синицына Г.В.

01.08.2021

09 07 --

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

06 12 --

1.2.9

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

онлайн-уроков

-

Синицына Г.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.10

Контрольная точка "Сбор Прочий тип документа

-

Синицына Г.В.

25.12.2021

07 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сведений об участии детей в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию.",

значение: 0.0000

Справка о проведении

онлайн-уроков

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

27.12.2021

12 03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Письмо в МОУО

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о проведении

онлайн-уроков

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

01 03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

онлайн-уроков

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.15

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Синицына Г.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

01.04.2022

08 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

-

Синицына Г.В.

30.09.2022

07 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория" ", значение: 0.0000 опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

«Образовани

е»

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

15.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.20

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Синицына Г.В.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Синицына Г.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

01.04.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.24

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Синицына Г.В.

30.09.2023

09 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Синицына Г.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

01.04.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

-

Синицына Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

30.09.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Синицына Г.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.32

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

09 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

 Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

развитию школьных

спортивных клубов. К

концу 2022 года на

обновленной материально-

технической базе в не менее

чем 74

общеобразовательных

организациях

(нарастающим итогом с

2019 года) обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

Говорухина

С.П.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время

(значение результата

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

конкурсного отбора

Минпросвещения России).

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение Утвержден

акт Правительства

Алтайского края о

распределении субсидии

-

Костенко М.А.

14.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения. Ссылки

на извещения в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Костенко М.А.

01.10.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятия физической культурой и

спортом"

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костенко М.А.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов бюджетам

муниципальных

образований Алтайского

края в региональном законе

о региональном бюджете

-

Костенко М.А.

14.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.5

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

Прочий тип документа

Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

обучения для создания в

-

Костенко М.А.

01.10.2020

01 03 --



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

общеобразовательных

организациях Алтайского

края, расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костенко М.А.

31.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов бюджетам

муниципальных

образований Алтайского

края в региональном законе

о региональном бюджете

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа

Утвержденное

распоряжение по созданию

в общеобразовательных

организациях Алтайского

края, расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг об

объемах финансового

обеспечения расходных

обязательств Алтайского края по

созданию и обновлению

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг об

объемах финансового

обеспечения расходных

обязательств Алтайского края по

созданию и обновлению

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

07 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

1.3.11

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Отчет Промежуточный

отчет

-

Синицына Г.В.

01.08.2021

08 09 --

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг об

объемах финансового

обеспечения расходных

обязательств Алтайского края по

созданию и обновлению

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.05 10 --

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг об

объемах финансового

обеспечения расходных

обязательств Алтайского края по

созданию и обновлению

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

09 04 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

использовании

межбюджетных

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Алтайского края,

утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом

-

Синицына Г.В.

18.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

распределении субсидии по

муниципальным

образованиям по созданию

-

Синицына Г.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Синицына Г.В.

28.02.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.3.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Синицына Г.В.

15.03.2022

07 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Синицына Г.В.

30.04.2022

07 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.3.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок, товаров, работ,

услуг

-

Синицына Г.В.

01.05.2022

10 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

05 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и малых городах

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

01.08.2022

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Синицына Г.В.

31.08.2022

12 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

«Образовани

е»

1.3.24

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Синицына Г.В.

31.08.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарная накладная,

акт выполненных работ

-

Синицына Г.В.

31.08.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Синицына Г.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

17 Система

управления

проектной

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.3.27

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Синицына Г.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.3.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Синицына Г.В.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

Говорухина

С.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее 9,02

тыс. человек;

2022 год - не менее 11,941

тыс. детей;

2023 год - не менее 15,32

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. детей;

2024 год - не менее 18,264

тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

документов регламентирующих

реализацию проекта "Билет в

будущее""

Приказ Проект приказа

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.2

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Синицына Г.В.

30.04.2021

11 12 --

1.4.3

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Проведение

обучающего семинара по

реализации проекта "Билет в

будущее""

Исходящее письмо Письмо

в образовательные

организации, программа

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

06 10 --

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

25.12.2021

12 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

"Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включая профессиональные

пробы для детей,

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей,

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.9

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

"Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей,

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Синицына Г.В.

30.04.2022

05 06 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Синицына Г.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

30.04.2023

06 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

30.06.2023

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.08.2023

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.10.2023

12 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

30.04.2024

06 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

30.06.2024

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.08.2024

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.4.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Реализованы мероприятия

по созданию центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

Говорухина

С.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

Нет



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К концу

2024 года: доля детей,

обучающихся в 5-11-х

классах, вовлеченных в

мероприятия по выявлению

и сопровождению

одаренных детей в

Алтайском крае составит не

менее 6%  обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования; число

проведенных региональных

мероприятий по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи, включая

региональный этап

Всероссийской олимпиады

школьников и

всероссийского конкурса

научно- технологических

проектов, очные

отборочные туры в

образовательный центр

«Сириус» - 53 мероприятия;

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

число детей, включенных в

Государственный

информационный ресурс о

детях, проявивших

выдающиеся способности -

1210 человек.

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Алтайского края

-

Терновая Л.С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "На

платформе "Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся

способности, создан и введен в

эксплуатацию банк сводных

электронных портфолио

одаренных детей, направленный

на их дальнейшее сопровождение

и построение индивидуальной

образовательной траектории"

Акт Акт о вводе в

эксплуатацию

информационного ресурса

-

Полосина Н.В.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

-

Терновая Л.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

-

Терновая Л.С.

30.11.2020

01 07 --

1.5.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок, план-график

закупок Министерства

образования и науки

Алтайского края

-

Костенко М.А.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Костенко М.А.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

создания целевой модели

развития региональной

системы дополнительного

образования детей

-

Костенко М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Документы об оплате

поставленных товаров,

-

Костенко М.А.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

создания целевой модели

развития региональной

системы дополнительного

образования детей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2021

14 16 --

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

1.5.12

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен отчет о

реализации мероприятий по

выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о деятельности

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Терновая Л.С.

30.04.2022

14 16 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

30.06.2022

15 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Полосина Н.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Терновая Л.С.

31.08.2022

16 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

30.04.2023

14 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Терновая Л.С.

30.06.2023

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежи «Образовани

е»

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

31.08.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

31.10.2023

18 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежиточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

30.04.2024

13 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

-

Терновая Л.С.

30.06.2024

15 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

31.08.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Терновая Л.С.

31.10.2024

17 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-



92

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи"

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В 2019 году внедрена и

функционирует целевая

модель развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

Говорухина

С.П.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан федерального

проекта"

Прочий тип документа

План деятельности

регионального модельного

центра

-

Костенко М.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.6.2

Контрольная точка Исходящее письмо Письмо

-

Костенко М.А.

01.03.2019

15 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Подготовлены предложения по

распространению механизма

привлечения внебюджетного

финансирования,

ориентированного на результат, в

том числе в форме

государственно-частного

партнерства, при реализации

федеральных и региональных

проектов "

Министерства образования

и науки Алтайского края в

проектный офис о

подготовке предложений по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства, при

реализации региональных

проектов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Акт

Правительства Алтайского

края об утверждении

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Костенко М.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на распоряжение

Правительства Алтайского

края об утверждении

целевой модели развития

-

Костенко М.А.

05.09.2019

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной системы

дополнительного

образования детей,

опубликованный на

официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с учетом потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

-

Костенко М.А.

31.12.2019

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации Министерства

образования и науки

-

Костенко М.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Алтайского края на

оказание государственных

услуг по сопровождению

реализации мероприятий в

рамках создания целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Костенко М.А.

30.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации Министерства

образования и науки

Алтайского края на

оказание государственных

услуг по сопровождению

реализации мероприятий в

рамках создания целевой

-

Синицына Г.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

вует

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

01 19 --

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

18 20 --

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

19 06 --

1.6.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Отчет Отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

-

Синицына Г.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

(выполнение работ)ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.15

Контрольная точка

"Государственное

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Синицына Г.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

19 Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

подведомственной

организации Министерства

образования и науки

Алтайского края на

оказание государственных

услуг по сопровождению

реализации мероприятий в

рамках создания целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

30.04.2022

01 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

19 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

31.10.2022

20 02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

30.04.2023

01 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

30.06.2023

21 24 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образовани

е»

1.6.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

31.08.2023

22 24 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

31.10.2023

22 02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.6.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях по

следующим направлениям:

ремонт спортивных залов и

развитие школьных

спортивных клубов. К

концу 2024 года

проведенные мероприятия

позволят создать условия

для занятий физической

культурой и спортом в не

менее чем 110

общеобразовательных

организациях не менее 20

тыс. детей (нарастающим

итогом с 2019 года).

Говорухина

С.П.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Да

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Синицына Г.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Синицына Г.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Синицына Г.В.

30.04.2023

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Синицына Г.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Синицына Г.В.

30.06.2023

07 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической культурой и

спортом в целях достижения

показателей и результатов

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

01.08.2023

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта "Успех

каждого ребенка", входящего в

состав национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования""

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Синицына Г.В.

31.08.2023

08 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.8

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах. Подписаны акты

выполненных работ"

Акт Акт выполненных

работ

-

Синицына Г.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

-

Синицына Г.В.

31.08.2023

11 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

приемки работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Синицына Г.В.

31.10.2023

10 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии

1.7.12

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Синицына Г.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Синицына Г.В.

01.03.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Синицына Г.В.

30.04.2024

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Синицына Г.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Синицына Г.В.

30.06.2024

07 10 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.18

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической культурой и

спортом в целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта "Успех

каждого ребенка", входящего в

состав национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

01.08.2024

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Синицына Г.В.

31.08.2024

08 12 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.20

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах. Подписаны акты

выполненных работ"

Акт Акт выполненных

работ

-

Синицына Г.В.

31.08.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Синицына Г.В.

31.08.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Синицына Г.В.

31.10.2024

10 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.24

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом,

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

и

отсутст

вует

е»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

- 81,0000201878,30 82,0000 82,000081,0000город Алейск 82,000081,0000 - -

- 71,0000201848,30 73,0000 76,500072,0000Романовский муниципальный район 77,000070,0000 - -

- 70,0000201865,60 77,0000 77,000072,0000Родинский муниципальный район 77,000071,0000 - -

- 81,0000201845,00 77,0000 77,000076,0000Ребрихинский муниципальный район 77,000075,0000 - -

- 65,0000201834,50 77,0000 78,000076,0000Усть-Калманский муниципальный

район

78,000071,0000 - -

- 52,0000201838,80 70,0000 76,500076,0000Усть-Пристанский муниципальный

район

77,000065,4000 - -

- 68,0000201852,50 77,0000 78,000076,0000Угловский муниципальный район 78,000071,0000 - -

- 55,0000201837,00 73,0000 80,000072,0000Рубцовский муниципальный район 80,000037,0000 - -

- 63,0000201846,60 73,0000 76,500072,0000Целинный муниципальный район 77,000048,0000 - -

- 52,0000201842,30 73,0000 76,500072,0000Шипуновский муниципальный район 77,000029,1000 - -

- 58,0000201840,00 73,0000 76,500072,0000Шелаболихинский муниципальный

район

77,000040,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 74,0000201863,40 77,0000 77,000072,0000Поспелихинский муниципальный

район

77,000055,0000 - -

- 74,0000201862,20 78,0000 80,000076,0000Первомайский муниципальный район 80,000074,0000 - -

- 69,0000201849,10 77,0000 78,000076,0000Панкрушихинский муниципальный

район

78,000076,0000 - -

- 94,0000201841,70 73,0000 76,500072,0000Петропавловский муниципальный

район

77,000094,0000 - -

- 76,0000201852,00 88,0000 88,000088,0000Хабарский муниципальный район 88,000063,1000 - -

- 74,0000201839,00 71,0000 76,500072,0000Павловский муниципальный район 77,000035,0000 - -

- 65,0000201831,20 73,0000 76,500072,0000Смоленский муниципальный район 77,000033,0000 - -

- 73,0000201863,00 77,0000 77,000076,0000Солонешенский муниципальный

район

77,000074,0000 - -

- 98,0000201889,00 98,0000 0,000098,0000город Славгород 0,000098,0000 - -

- 0,0000201889,00 0,0000 98,00000,0000Муниципальный округ город

Славгород

98,00000,0000 - -

- 74,0000201852,30 78,0000 0,000076,0000Чарышский муниципальный район 0,000074,0000 - -

- 0,0000201852,30 0,0000 78,00000,0000Муниципальный округ Чарышский

район

78,00000,0000 - -

- 72,0000201844,70 73,0000 76,500072,0000Михайловский муниципальный

район

77,000071,0000 - -

- 62,0000201832,00 77,0000 78,000076,0000Залесовский муниципальный округ 78,000041,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 67,0000201841,00 77,0000 77,000072,0000Советский муниципальный район 77,000067,0000 - -

- 72,0000201844,00 77,0000 77,000075,0000Тюменцевский муниципальный

район

77,000074,0000 - -

- 62,0000201842,30 77,0000 77,000076,0000Третьяковский муниципальный район 77,000018,0000 - -

- 75,0000201845,00 77,0000 77,000075,0000Топчихинский муниципальный район 77,000075,0000 - -

- 60,0000201829,10 77,0000 77,000076,0000Тогульский муниципальный район 77,000065,0000 - -

- 76,0000201873,90 77,0000 77,000076,0000Тальменский муниципальный район 77,000074,0000 - -

- 71,0000201860,00 77,0000 78,000076,0000Табунский муниципальный район 78,000062,0000 - -

- 70,0000201860,00 73,0000 76,500072,0000Солтонский муниципальный район 77,000047,0000 - -

- 72,0000201841,30 78,0000 80,000075,0000Троицкий муниципальный район 80,000075,1000 - -

- 72,0000201868,00 77,0000 77,000076,0000Новичихинский муниципальный

район

77,000061,0000 - -

- 71,0000201867,00 81,0000 81,000080,0000Немецкий национальный

муниципальный район

81,000046,0000 - -

- 69,0000201844,80 77,0000 77,000072,0000Мамонтовский муниципальный

район

77,000069,0000 - -

- 28,0000201825,50 73,0000 76,500072,0000Бурлинский муниципальный район 77,000031,0000 - -

- 73,0000201867,00 73,0000 76,500072,0000Благовещенский муниципальный

район

77,000071,0000 - -

- 78,0000201858,50 73,0000 76,500072,0000Бийский муниципальный район 77,000060,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 77,0000201874,30 73,0000 76,500072,0000Баевский муниципальный район 77,000056,5000 - -

- 72,0000201853,00 73,0000 76,500072,0000Алтайский муниципальный район 77,000067,5000 - -

- 63,000020185,20 73,0000 76,500072,0000Алейский муниципальный район 77,000033,0000 - -

- 72,0000201840,00 95,0000 96,000093,0000Быстроистокский муниципальный

район

96,000091,0000 - -

- 74,0000201876,00 78,0000 80,000078,0000ЗАТО Сибирский 80,000076,0000 - -

- 74,0000201871,00 81,0000 81,000081,0000город Рубцовск 81,000081,0000 - -

- 71,0000201861,00 77,0000 77,000076,0000город Новоалтайск 77,000075,9000 - -

- 70,0000201869,00 78,0000 78,000077,0000город Заринск 78,000077,0000 - -

- 75,0000201859,00 80,0000 81,000077,0000город Бийск 81,000076,0000 - -

- 78,0000201874,70 80,0000 81,000079,0000город Белокуриха 81,000078,0000 - -

- 71,1000201897,00 76,0000 78,000075,0000город Барнаул 78,000074,0000 - -

- 74,0000201869,50 77,0000 77,000076,0000город Яровое 77,000075,0000 - -

- 62,0000201843,50 74,0000 76,500072,0000Волчихинский муниципальный район 77,000067,0000 - -

- 62,0000201842,90 76,0000 77,000075,0000Егорьевский муниципальный район 77,000060,0000 - -

- 52,0000201839,00 77,0000 80,000076,0000Ельцовский муниципальный район 80,000072,1000 - -

- 70,0000201836,30 77,0000 78,000072,0000Локтевский муниципальный район 78,000070,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 72,0000201834,70 77,0000 77,000076,0000Кытмановский муниципальный

район

77,000066,0000 - -

- 74,0000201850,00 77,0000 77,000076,0000Курьинский муниципальный район 77,000070,0000 - -

- 63,0000201841,00 73,0000 76,500072,0000Кулундинский муниципальный район 77,000054,5000 - -

- 63,0000201841,00 77,0000 77,000072,0000Крутихинский муниципальный район 77,000035,0000 - -

- 63,0000201840,00 77,0000 78,000076,0000Краснощёковский муниципальный

район

78,000023,0000 - -

- 45,0000201819,80 81,0000 82,000072,0000Красногорский муниципальный

район

82,000045,0000 - -

- 69,0000201842,00 77,0000 77,000076,0000Косихинский муниципальный район 77,000062,0000 - -

- 64,0000201850,00 75,0000 76,500074,0000Ключевский муниципальный район 77,000068,0000 - -

- 50,0000201837,40 77,0000 77,000072,0000Каменский муниципальный район 77,000065,0000 - -

- 72,0000201854,40 73,0000 76,500072,0000Калманский муниципальный район 77,000042,7000 - -

- 41,0000201818,60 73,0000 76,500072,0000Зональный муниципальный район 77,000027,0000 - -

- 65,0000201856,80 75,0000 80,000076,0000Змеиногорский муниципальный

район

80,000019,0000 - -

- 70,0000201853,30 77,0000 80,000072,0000Заринский муниципальный район 80,000034,8000 - -

- 78,0000201853,10 81,0000 82,000080,0000Завьяловский муниципальный район 82,000078,0000 - -

- 0,0000201858,90 0,0000 76,50000,0000Муниципальный округ Суетский 77,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 69,0000201858,90 73,0000 0,000072,0000Суетский муниципальный район 0,000047,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,92 2,39 - -0,92

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,92 - -1,920,00 0,92- -

город Славгород

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,21 - - - -0,00

Калманский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,03 0,09 0,09 - -0,00

город Алейск

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,12 0,32 0,32 - -0,00

Топчихинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 0,02 0,02 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Муниципальный округ город

Славгород

Тысяча

единиц

0

2018

- - - - 0,42 0,42 - --

Угловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 0,09 0,09 - -0,00

Первомайский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - - 0,03 0,03 - --

Быстроистокский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,03 0,05 0,05 - -0,00

Алейский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 0,06 0,06 - -0,00

Усть-Пристанский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,08 0,14 0,14 - -0,00

Локтевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - - 0,03 0,03 - --

Целинный муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 0,05 0,05 - -0,00

Тюменцевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - - 0,03 0,03 - --

Благовещенский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 0,06 0,06 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Бийск

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,35 0,47 0,47 - -0,00

Солтонский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,03 0,08 0,08 - -0,00

Змеиногорский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,00 0,02 0,02 - -0,00

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 19

2018

- 19,00 37,00 56,00 - - - -74,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

19

2018

- - - --56,00 74,0019,00 37,00

Шелаболихинский муниципальный

район

Единица 1

2018

- 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Тюменцевский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Алейский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Локтевский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Рубцовский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Волчихинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Благовещенский муниципальный

район

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 - - - -0,00

Павловский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Троицкий муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00

Угловский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Краснощёковский муниципальный

район

Единица 1

2018

- 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Каменский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Романовский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 - - - -0,00

Советский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Тальменский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00

Бурлинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00

Смоленский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Топчихинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Егорьевский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Алтайский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 2,00 3,00 - - - -3,00

Красногорский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Михайловский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Крутихинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 - - - -0,00

Третьяковский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Шипуновский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Панкрушихинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00

Петропавловский муниципальный

район

Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Ребрихинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Залесовский муниципальный округ Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Косихинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Кулундинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Чарышский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Немецкий национальный

муниципальный район

Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Солонешенский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Родинский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Табунский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Целинный муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Тогульский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00

Новичихинский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Мамонтовский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Поспелихинский муниципальный

район

Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Заринский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Ельцовский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Змеиногорский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Быстроистокский муниципальный Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Калманский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Бийский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Первомайский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 - - - -1,00

город Славгород Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 - - - -0,00

Ключевский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 - - - -1,00

Кытмановский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

Хабарский муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 2,00 2,00 - - - -2,00

Зональный муниципальный район Единица 1

2018

- 1,00 2,00 2,00 - - - -2,00

Завьяловский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Усть-Калманский муниципальный Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 9,02 15,32 18,26 - -11,94

Тысяча

человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 18,26 - -15,329,02 11,550,00 0,00

Муниципальный округ город

Славгород

Тысяча

человек

0

2018

- - - - 0,32 0,36 - --

город Яровое

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,07 0,10 0,14 - -0,07

Целинный муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 - -0,04

Егорьевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,07 0,11 - -0,05

Муниципальный округ Чарышский

район

Тысяча

человек

0

2018

- - - - 0,06 0,10 - --

Бийский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,17 0,26 0,31 - -0,15
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Павловский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,22 0,35 0,39 - -0,20

Панкрушихинский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,06 0,10 - -0,03

Залесовский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,08 0,12 - -0,05

Петропавловский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,07 0,11 - -0,04

город Барнаул

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 4,00 4,68 4,78 - -3,00

Советский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,07 0,09 0,13 - -0,04

Волчихинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,10 0,15 0,19 - -0,09

Родинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,08 0,12 - -0,04

Смоленский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,12 0,16 0,20 - -0,11

Алейский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,07 0,11 0,15 - -0,07
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Романовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,07 0,11 - -0,05

Чарышский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 - - - -0,03

Каменский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,24 0,31 0,35 - -0,22

Алтайский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,13 0,21 0,25 - -0,12

Троицкий муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,11 0,18 0,22 - -0,10

Ребрихинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,11 0,18 0,22 - -0,10

Топчихинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,09 0,12 0,16 - -0,06

ЗАТО Сибирский

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03

Третьяковский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,07 0,11 - -0,03

Баевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,03 0,05 0,09 - -0,02



130

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бурлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03

Усть-Пристанский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03

Кытмановский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,06 0,10 - -0,03

город Рубцовск

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,69 0,86 0,95 - -0,51

город Заринск

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,26 0,33 0,38 - -0,20

Шипуновский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,14 0,22 0,26 - -0,12

Тальменский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,22 0,36 0,40 - -0,20

Муниципальный округ Суетский

район

Тысяча

человек

0

2018

- - - - 0,02 0,06 - --

Михайловский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,10 0,13 0,17 - -0,09

Табунский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03



131

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Алейск

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,14 0,23 0,27 - -0,13

Мамонтовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 - -0,06

город Новоалтайск

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,45 0,56 0,61 - -0,33

Ельцовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,02 0,02 0,06 - -0,01

Первомайский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,23 0,35 0,39 - -0,21

Ключевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 - -0,07

Быстроистокский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03

Заринский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,08 0,12 - -0,05

Усть-Калманский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,09 0,13 - -0,06

Рубцовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,10 0,16 0,20 - -0,09



132

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Хабарский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,08 0,12 - -0,04

город Белокуриха

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,07 0,12 0,16 - -0,07

Шелаболихинский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,09 0,13 - -0,06

Красногорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,08 0,12 - -0,04

Змеиногорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 - -0,05

Немецкий национальный

муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,11 0,14 0,18 - -0,10

Угловский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,07 0,08 0,12 - -0,06

Краснощёковский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,06 0,08 0,12 - -0,04

город Славгород

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,20 - - - -0,18

Суетский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,02 - - - -0,01



133

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Завьяловский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,07 0,11 - -0,04

Благовещенский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,13 0,20 0,24 - -0,12

город Бийск

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,93 1,30 1,38 - -0,71

Калманский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,07 0,11 - -0,04

Кулундинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 - -0,06

Косихинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 - -0,07

Тогульский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,02

Поспелихинский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,09 0,13 0,17 - -0,07

Новичихинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03

Локтевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,11 0,15 0,19 - -0,10



134

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Солтонский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 - -0,02

Зональный муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,10 0,14 0,18 - -0,09

Солонешенский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,08 0,12 - -0,04

Курьинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03

Крутихинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,05 0,09 - -0,03

Тюменцевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,05 0,06 0,10 - -0,03

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 74

2022

- - - - 92,00

110,0

0

- --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

74

2022

-

110,0

0

- -92,00- -- -

Шипуновский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --



135

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Алейский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Волчихинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

Краснощёковский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 1,00 2,00 - --

Родинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Зональный муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

Калманский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

Советский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Локтевский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Тюменцевский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Тогульский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --



136

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ельцовский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Немецкий национальный

муниципальный район

Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Целинный муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Залесовский муниципальный округ Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Первомайский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 4,00 - --

Троицкий муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Новичихинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Муниципальный округ Чарышский

район

Единица 0

2022

- - - - 3,00 4,00 - --

Кулундинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Кытмановский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Топчихинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --



137

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Благовещенский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 1,00 2,00 - --

Муниципальный округ город

Славгород

Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Усть-Калманский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Смоленский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Красногорский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Косихинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Ребрихинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Третьяковский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

Табунский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Заринский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --



138

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Егорьевский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Алтайский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 4,00 - --

Ключевский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Бурлинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Павловский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

Петропавловский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Романовский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - - 1,00 - --

Михайловский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 3,00 - --

Тальменский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Угловский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --



139

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бийский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Шелаболихинский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Завьяловский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Крутихинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Хабарский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 3,00 3,00 - --

Поспелихинский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 3,00 3,00 - --

Быстроистокский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 3,00 4,00 - --

Солонешенский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Змеиногорский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 2,00 - --

Панкрушихинский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 1,00 2,00 - --



140

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Рубцовский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Каменский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 2,00 - --

Мамонтовский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 2,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети

0 10 100 0,00 10 120

2.Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования

детей

10541.4 20 0,00 70 0,00 90

3.Созданы и функционируют региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

340307.34 20 0,00 20 70 110

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

0 20 0,00 0,00 20 40

5.В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

159969.1 12 0,00 0,00 0,00 12



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

22727.44 10 0,00 10 0,00 20

7.В общеобразовательных организациях обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

74630.3 8 0,00 0,00 0,00 8

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

608175.58 100 100 100 100 400



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

4 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

6 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

8 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Говорухина С. П. 10



Алтайского края

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

10 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

12 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

14 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

16 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10


